

COMPASS, SITIO WEB DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CRS

► En 2016, CRS desarrolló un conjunto de [estándares de gestión de proyectos](#) que nos esforzamos por lograr en todos nuestros proyectos. Posteriormente, CRS desarrolló un sitio web, denominado [Compass](#), que proporciona orientación y recursos para la gestión de proyectos con el fin de ayudar al personal de CRS a lograr nuestros estándares de gestión de proyectos. El sitio web de Compass actualmente está disponible en [inglés](#), [francés](#) y [español](#).

► Aunque el personal de CRS es el principal público objetivo de Compass, diseñamos Compass como un sitio web de libre acceso. CRS alienta a los socios interesados que buscan orientación y recursos de gestión de proyectos a usar Compass, aunque el personal de los socios debe tener en cuenta que deberá adaptar la guía paso a paso de Compass a sus propios sistemas y estructuras organizacionales. El personal del socio también puede consultar Compass para comprender mejor el enfoque, los procesos, las herramientas y las expectativas de CRS para la gestión de proyectos.

- ◆ Para aquellos que recién comienzan a trabajar con Compass, hemos creado un conjunto de [videos instructivos](#) cortos (de uno a tres minutos) para ayudar a los nuevos usuarios a aprender cómo navegar en Compass de manera más efectiva.

► La orientación de Compass es pertinente tanto para proyectos de emergencia como de desarrollo, y para la gestión de proyectos en todos los sectores de programación.

► Compass incluye orientación relacionada con las acciones clave de gestión de proyectos en cuatro fases en el ciclo de gestión de proyectos de CRS. Para los socios que están familiarizados con la Guía de Gestión de Proyectos para Profesionales del Desarrollo (PMD Pro, por su sigla en inglés), las cuatro fases del ciclo de gestión de proyectos de CRS corresponden a las fases¹ de PMD Pro de la siguiente manera:

- ◆ Fase de [diseño](#) de CRS = Fase de identificación y definición de PMD Pro
- ◆ Fase de [puesta en marcha](#) de CRS = Fases de puesta en marcha y planificación de PMD Pro
- ◆ Fase de [implementación](#) de CRS = Fase de implementación de PMD Pro
- ◆ Fase de [cierre](#) de CRS = Fase de cierre del proyecto de PMD Pro

La orientación y los recursos de Compass se basan en las disciplinas, conceptos y herramientas de gestión de proyectos del PMD Pro, contextualizados donde sea necesario para CRS.

El seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y el aprendizaje (MEAL, por su sigla en inglés) están integrados en Compass.

► En las cuatro fases del ciclo de gestión de proyectos, Compass proporciona orientación para las acciones clave de gestión de proyectos en cuatro categorías utilizadas en los estándares de gestión de proyectos de CRS:

- ◆ [Planificación y gestión operativa y programática](#)
- ◆ [Gestión financiera](#)
- ◆ [Gestión de recursos humanos](#)
- ◆ [Acercamiento con los donantes y rendición de cuentas](#)

¹ Guía de Gestión de Proyectos para Profesionales del Desarrollo (PMD Pro, por su sigla en inglés) Segunda edición, marzo de 2020.

▶ Aquellos que naveguen por las adaptaciones de gestión de proyectos durante la pandemia de COVID-19 pueden estar interesados en la siguiente guía de acciones clave de Compass y los recursos relacionados:

- ♦ [Estándar 11, acción clave 2](#) sobre los riesgos del proyecto y la gestión de problemas
- ♦ [Estándar 14, acción clave 3](#) sobre el cuidado del personal
- ♦ [Estándar 15, acción clave 2](#) sobre la comunicación de los riesgos, problemas y cambios del proyecto a los donantes

▶ La guía de Compass para todas las acciones clave está disponible para cualquier visitante del sitio web de Compass. Muchas herramientas, plantillas y otros recursos en Compass también son de libre acceso. Sin embargo, los socios deben tener en cuenta que Compass también incluye documentos de política interna y recursos destinados solo para uso del personal de CRS. Los socios no podrán abrir ni descargar estos recursos. Para obtener más información, consulte [Preguntas frecuentes](#) de Compass.

▶ Compass es un documento dinámico que CRS continúa actualizando y perfeccionando, especialmente a la luz de las necesidades de gestión de proyectos que han surgido a medida que respondemos a la COVID-19. Sus comentarios son bienvenidos, a través del [formulario “Aporte sus comentarios”](#) que aparece en las páginas de Compass, o contactando a compass@crs.org.