



Herramienta de planificación de talleres SMILER+

El propósito de esta herramienta de planificación de talleres SMILER+ es apoyar a los gerentes de proyecto (PM) y jefes de partido (CoPs) para prepararse para los talleres exitosos de SMILER+. Algunos de estos pasos de planificación se completarán como parte de las actividades de puesta en marcha de proyectos más grandes y otras deben

Los PM y los Cop deben adaptar esta herramienta de planificación para reflejar otros pasos de planificación que serán útiles en el contexto operativo. Las decisiones, respuestas y otras notas de la herramienta de planificación completada serán muy útiles para los facilitadores del taller SMILER+, y se alienta a los maestros de téa introducir amplia información en la herramienta para este propósito.

Comprobar cuándo está completo	Preguntas clave	Respuestas/Decisiones
	Diseño MEAL	
	Valide los documentos de diseño de MEAL en actividades de validación de diseño de proyectos más grandes.	Proframe
	Determine si (y cómo) los principales riesgos y problemas críticos del proyecto se reflejarán en el sistema MEAL.	
	Integre los resultados globales de CRS relevantes en el plan MEAL o PIRS.	
	Desarrollar definiciones para todos los indicadores en el plan MEAL o PIRS.	
	Confirme el presupuesto disponible para el diseño e implementación del sistema MEAL. implementation.	
	Reflejar las responsabilidades de MEAL en las descripciones de trabajos del proyecto y organograma.	
	Requisitos del sistema MEAL	
	Identificar los requisitos de los donantes que se reflejarán en el sistema MEAL. system.	
	Complete la lista de comprobación de planificación de requisitos de MEAL para determinar qué políticas y procedimientos de MEAL (MPP) y las buenas prácticas prioritarias de MEAL, se aplican y cuándo durante el diseño y la implementación.	
	Identificar los requisitos del gobierno nacional o local que se aplicarían al sistema MEAL.	
	Monitoreo	
	Integre el cronometraje de las actividades de monitoreo de luz en el PROYECTO DIP.	
	Identifique cualquier actividad del DIP que se va a supervisar como parte del sistema MEAL.	
	Determine si el proyecto adaptará las herramientas de supervisión existentes o desarrollará herramientas desde cero.	
	Identifique el enfoque de muestreo que se utilizará para recopilar datos de supervisión.	
	Desarrollar un plan para recopilar y documentar el consentimiento o el consentimiento relacionados con la recopilación de datos de supervisión.	
	Responsabilidad	
	Localice el análisis de las partes interesadas utilizado durante el desarrollo de la propuesta.	
	Identifique qué canales (nuevos o existentes) se utilizarán en los mecanismos de retroalimentación, quejas y respuesta (FCRM) del proyecto.	Número gratuito de teléfono, caja de comentarios y formulario de comentarios cara a cara
	Complete la hoja de cálculo de planificación de SMILER+ FCRM para cada canal FCRM.	
	Determinar los requisitos de socio relacionados con el FCRM.	
	Determinar los requisitos de los donantes relacionados con el FCRM.	
	Decida si una orientación sobre la salvaguardia será útil antes (o durante) el taller SMILER+.	

Comprobar cuándo está completo	Preguntas clave	Respuestas/Decisiones
	Aprendizaje	
	Desarrollar preguntas de aprendizaje a nivel de proyecto.	
	Identificar cualquier vínculo con las agendas de aprendizaje sectoriales o de agencia.	
	Gestión de datos	
	Complete la herramienta de soporte de cumplimiento de datos a nivel de país.	
	Realice una evaluación del impacto de la privacidad.	
	Determinar el uso de ICT4D como parte de la recopilación, almacenamiento y análisis de datos.	
	Identifique la estructura de la base de datos y los planes para el almacenamiento de datos.	
	Desarrollar procedimientos de protección de datos y de intercambio de datos para socios y partes interesadas.	
	Planificación del taller SMILER+	
	Determinar la combinación adecuada de participantes del taller de CRS y socio DE COMIDA y personal sectorial.	
	Seleccione el lugar del taller.	
	Determinar el tiempo y las fechas del taller.	
	Seleccione el facilitador del taller SMILER+ (cree SOW si es útil).	
	Decida si se creará un grupo de trabajo MEAL durante el taller.	
	Cree una plataforma para publicar, compartir y gestionar documentos durante el desarrollo del sistema MEAL.	